

Приложение № 1
к приказу РЭК Москвы
от "15" августа 2014 г № 584-т/и

Приложение № 1
к приказу РЭК Москвы
от "19" декабря 2013 г № 801-т/и

Перечень инвестиционных проектов, входящих в состав инвестиционной программы ООО "Энергии Технологии" на 2014 год, млн. рублей с НДС

№ №	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года	Объем финансирования [2014 год]										Остаток профинансировать по результатам отчетного периода	Объем корректировки [2014 год]				Объем ввода мощностей		Причины корректировки
			всего		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.			млн. рублей	%	в том числе за счет		МВт, Гкал/час, км. МВА		
			план	скорректированный объем	план	скорректированный объем	план	скорректированный объем	план	скорректированный объем	план	скорректированный объем				уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупок новых процедур	план	скорректированный объем	
	ВСЕГО	764,386	151,609	574,740	97,646	122,744	17,987	219,112	17,987	49,954	17,987	182,930	189,647	423,131		0,000	0,000	0,000	1,25 МВА	
1	Новое строительство	762,799	151,609	573,152	97,646	122,744	17,987	217,524	17,987	49,954	17,987	182,930	189,647	421,544		0,000	0,000	0,000	1,25 МВА	
	Подстанции	493,209	117,345	427,511	75,578	65,004	13,922	138,891	13,922	43,628	13,922	179,988	65,697	310,166		0,000	0,000	0,000	1,25 МВА	
1.1	Строительство 2 РТП и 6 БКТП с трансформаторами 2х1600 10/0,4 кВ, г.Москва, Старокрымская ул. вл.13	150,532	111,017	134,158	71,503	27,012	13,172	0,000	13,172	42,859	13,172	64,288	16,373	23,141	20,8%					Внесены изменения в график платежей по договору ТП
1.2	Строительство 1 встроенной БКТП с трансформаторами 2х1000 10/0,4 кВ, по адресу: г. Москва, Новокосинская ул. вл.18	8,581	6,328	7,769	4,076	0,858	0,751	0,000	0,751	0,000	0,751	6,911	0,811	1,441	22,8%					Внесены изменения в график платежей по договору ТП
1.3	Строительство 4 ТП (1-4) по схеме 2БКТП 20/0,4 кВ с трансформаторами 2х1600, 2х1600, 2х1250, 2х1250 кВА, по адресу: г. Москва, Автомобильный пр., вл.4	35,576	0,000	32,442	0,000	3,558	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	28,884	3,134	32,442	100,0%					Дополнительный объект ТП
1.4	Строительство РП-18, РП-19 20кВ на 14 ячеек SM-6, СП-30, СП-31, СП-32, СП-33 20кВ на 14 ячеек SM-6 по адресу: г.Москва, Краснопресненская наб., уч. №16 ММДЦ «Москва-Сити»	107,359	0,000	82,680	0,000	11,267	0,000	44,291	0,000	0,000	0,000	27,123	24,678	82,680	100,0%					Дополнительный объект ТП
1.5	Строительство ТП 20кВ с трансформаторами типа Tphal и ячейками 2хRM6 - 13 шт. 2х1600 кВА, 4 шт. 2х1250 кВА, 3 шт. 2х1000 кВА по адресу: г.Москва, Краснопресненская наб., уч.№16А ММДЦ «Москва-Сити»	146,519	0,000	128,470	0,000	0,000	0,000	87,912	0,000	0,000	0,000	40,558	18,049	128,470	100,0%					Дополнительный объект ТП
1.6	Строительство ТП 20кВ с трансформаторами типа Tphal и ячейками 2хRM6 - 6 шт. 2х1600 кВА, по адресу: г.Москва, Краснопресненская наб., уч.№16Б ММДЦ «Москва-Сити»	37,184	0,000	34,533	0,000	22,210	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	12,223	2,651	34,533	100,0%					Дополнительный объект ТП
1.7	Строительство новой встроенной ТП по схеме 2БКТП 10/0,4 кВ с двумя трансформаторами 2х1250 кВА, по адресу: г. Москва, ул. 2-я Магистральная д.9 стр.1	7,458	0,000	7,458	0,000	0,000	0,000	6,689	0,000	0,769	0,000	0,000	0,000	7,458	100,0%			1,25 МВА		Дополнительный объект ТП

КОПИЯ

	Кабельные линии	269,590	34,263	145,641	22,068	57,740	4,065	78,633	4,065	6,326	4,065	2,942	123,950	111,377		0,000	0,000	0,000	1,0 км	
1.8	Строительство 4 питающих КЛ АПв(1х500) 10 кВ от РУ 10 кВ ПС "Битца" (№668) до новых РТП - 1,2. Строительство 4 распределительных КЛ АПв(1х240) 10 кВ от новой РТП-1 до новой РТП-2, с заходом в ТП 1, ТП-2, ТП-3, от новой РТП-1 до новой РТП-2 с заходом в ТП-4, ТП-5, ТП-6, по адресу: г. Москва, Старокрымская ул. вл.13	43,053	31,752	8,611	20,450	8,611	3,767	0,000	3,767	0,000	3,767	0,000	34,443	-23,141	-72,9%					Внесены изменения в график платежей по договору ТП
1.9	Строительство 4-х КЛ АПв 3х(1х120/35) 10 кВ от новой встраиваемой ТП до КЛ-10 кВ направлением ТП 25046 - ТП 23303, с монтажом соединительных муфт, по адресу: г. Москва, Новокозинская ул. вл.18	3,405	2,511	1,070	1,617	0,341	0,298	0,000	0,298	0,000	0,298	0,730	2,335	-1,441	-57,4%					Внесены изменения в график платежей по договору ТП
1.10	Строительство 2КЛ 3х(1х240) 20 кВ от РП 4-12 до РП 4-12 с заходом в ТП (1-4), по адресу: г. Москва, Автомобильный пр. вл.4	33,528	0,000	19,386	0,000	17,173	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,212	14,142	19,386	100,0%					Дополнительный объект ТП
1.11	Строительство 2КЛ 20 кВ 3х(1х500) от РП "Лаврушиноской", РП "Беговая" до новой РП-18, РП-19 - по адресу: г. Москва, Краснопресненская наб., участок №16 ММДЦ «Москва-Сити»	163,203	0,000	97,922	0,000	27,259	0,000	70,663	0,000	0,000	0,000	0,000	65,281	97,922	100,0%					Дополнительный объект ТП
1.12	Строительство 2КЛ 20 кВ 3х(1х240) от РП-18 до РП-19 заходом в СП-30, СП-31, СП-32, СП-33 - по адресу: г. Москва, Краснопресненская наб., участок №16 ММДЦ «Москва-Сити»	2,036	0,000	1,222	0,000	0,478	0,000	0,744	0,000	0,000	0,000	0,000	0,815	1,222	100,0%					Дополнительный объект ТП
1.13	Строительство 2РКЛ 20 кВ 3х(1х120) от СП-30, СП-31, СП-32, СП-33 до ТП 7-26 по адресу: г. Москва, Краснопресненская наб., участок №16А ММДЦ «Москва-Сити»	10,871	0,000	6,522	0,000	0,000	0,000	6,522	0,000	0,000	0,000	0,000	4,348	6,522	100,0%					Дополнительный объект ТП
1.14	Строительство 2РКЛ 20 кВ 3х(1х120) от СП-30, СП-31 до ТП 1-6 по адресу: г. Москва, Краснопресненская наб., участок №16Б ММДЦ «Москва-Сити»	6,465	0,000	3,879	0,000	3,879	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,586	3,879	100,0%					Дополнительный объект ТП
1.15	Строительство 4КЛ 3х(1х240) 10 кВ от новой ТП направлением РТП 20176 - РТП 26044 по адресу: г. Москва, ул. 2-я Магистральная д.9 стр.1	7,029	0,000	7,029	0,000	0,000	0,000	0,703	0,000	6,326	0,000	0,000	0,000	7,029	100,0%				1,0 км	Дополнительный объект ТП
2	Прочие капитальные вложения	1,588	0,000	1,588	0,000	0,000	0,000	1,588	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,588		0,000	0,000	0,000	0,000	
2.1	Приобретение автомобиля оперативно-выездной бригады на базе Фольксваген Транспортер	1,588	0,000	1,588	0,000	0,000	0,000	1,588	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,588	100,0%					Организация ОБВ

КОПИЯ