

**Дополнительное соглашение №5  
к договору на выполнение комплекса работ  
№ ДУ/ЭТ-2023-04-01 от 03 апреля 2023 года**

г. Москва

25 сентября 2024 г.

**Общество с ограниченной ответственностью «Энергии Технологии» (ООО «Энергии Технологии»)**, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Гапченко Илоны Владимировны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и **Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОМОНТАЖ» (ООО «ЭНЕРГОМОНТАЖ»)**, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора Дружинина Николая Петровича, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящее дополнительное соглашение к Договору № ДУ/ЭТ-2023-04-01 от 03 апреля 2023 года (далее - «Договор») на выполнение комплекса работ о нижеследующем:

1. Стороны пришли к соглашению внести изменения в п. 2.1 Договора и изложить его в следующей редакции: «2.1. Начальный срок выполнения Работ по настоящему Договору – дата заключения настоящего Договора. Конечный срок выполнения Работ 27 декабря 2024 года».

2. Внести изменения в Приложение № 3 к Договору «График выполнения работ» и изложить его в редакции Приложения № 1 к настоящему Дополнительному соглашению № 5

3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Дополнительным соглашением № 3 Стороны руководствуются условиями Договора.

4. Настоящее Дополнительное соглашение № 5 вступает в силу с момента его подписания Сторонами, и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по Договору.

5. Настоящее Дополнительное соглашение № 5 составлено в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон и является неотъемлемой частью Договора.

6. Неотъемлемой частью настоящего Дополнительного соглашения № 5 являются следующие приложения:

6.1 Приложение № 1 к Дополнительному соглашению № 5 – График выполнения работ.

**Заказчик:**

**ООО «Энергии Технологии»**

Адрес: 127254, г. Москва, Огородный проезд, д.16, стр.17, комн.306, 307, 310  
ИНН 7743639382, КПП 771501001

**Генеральный директор**



**И.В. Гапченко/**

**Подрядчик:**

**ООО «ЭНЕРГОМОНТАЖ»**

Адрес: 141006, Московская обл., г. Мытищи, Олимпийский пр-кт, вл.29, стр.2, пом.32, оф.5

ИНН 5029243051, КПП 502901001

**Генеральный директор**



**/Н.П. Дружинин/**

Приложение № 1  
к Дополнительному соглашению  
№ 5 от «25» сентября 2024 г.  
(Приложение № 3 к Договору  
№ ДУ/ЭТ-2023-04-01 от 03  
апреля 2023 г.)

### ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ


№ п/п	Наименование раздела	Дата начала выполнения работ	Дата окончания выполнения работ
1 этап	Ремонт электрической части РП 60206, РП 60207 (ПИР, СМР, ПНР)	С момента подписания договора	30.06.2023
2 этап	Прокладка КЛ 20 кВ, ВОЛС.	С момента подписания договора	27.12.2024

**Заказчик:**

**ООО «Энергии Технологии»**

Адрес: 127254, г. Москва, Огородный проезд, д.16, стр.17, комн.306, 307, 310  
ИНН 7743639382, КПП 771501001

**Генеральный директор**



/ И.В. Гапченко/

**Подрядчик:**

**ООО «ЭНЕРГОМОНТАЖ»**

Адрес: 141006, Московская обл., г. Мытищи, Олимпийский пр-кт, вл.29, стр.2, пом.32, оф.5  
ИНН 5029243051, КПП 502901001

**Генеральный директор**



/ И.П. Дружинин/

