

**Дополнительное соглашение № 2
к договору на выполнение комплекса работ
№ ДУ/ЭТ-2023-04-01 от 03 апреля 2023 года.**

г. Москва

20 сентября 2023 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Энергии Технологии» (ООО «Энергии Технологии»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Гапченко Илоны Владимировны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОМОНТАЖ» (ООО «ЭНЕРГОМОНТАЖ»), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Генерального директора Дружинина Николая Петровича, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящее дополнительное соглашение к Договору № ДУ/ЭТ-2023-04-01 от 03 апреля 2023 года (далее - «Договор») на выполнение комплекса работ о нижеследующем:

1 Внести изменения в пункт 4.1. Технического задания (Приложения № 1 к Договору) и изложить его в следующей редакции:

«4.1. Прокладка кабельных линий 20 кВ от коллектора «Москва-Сити» ПК-42 до СП 60006 в количестве 2 КЛ через ПК222 с корректировкой трассы.»

2 Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Дополнительным соглашением №2 Стороны руководствуются условиями Договора.

3 Настоящее Дополнительное соглашение № 2 вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по Договору.

4 Настоящее Дополнительное соглашение № 2 составлено в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон и является неотъемлемой частью Договора.

**ПОДРЯДЧИК:
ООО «ЭНЕРГОМОНТАЖ»**

Генеральный директор



/Н.П. Дружинин/

**ЗАКАЗЧИК:
ООО «Энергии Технологии»**

Генеральный директор



/И.В. Гапченко/