



0-08-0-05-80308-3122119

**Дополнительное соглашение № 4  
к договору об осуществлении технологического присоединения  
к электрическим сетям № 80308-01-ДО от «12» ноября 2019г.**

г. Москва

11 ОКТ 2024 20\_\_ г.

Акционерное общество «Объединенная энергетическая компания», именуемое в дальнейшем «Сетевая организация», в лице Директора по договорной деятельности технологических присоединений и развитию услуг Королева Дмитрия Викторовича, действующего на основании доверенности № 315 от 04.06.2024, с одной стороны,

и Общество с ограниченной ответственностью «Энергии Технологии», именуемое в дальнейшем «Заявитель», в лице генерального директора Галченко Ирины Владимировны, действующего(ей) на основании устава, с другой стороны, вместе именуемые Сторонами, заключили настоящее дополнительное соглашение к договору об осуществлении технологического присоединения № 80308-01-ДО от «12» ноября 2019г. о нижеследующем:

1. В соответствии с протоколом совещания от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. № 80308-01-12 Стороны пришли к соглашению о продлении срока выполнения мероприятий по технологическому присоединению, установленного пунктом 6 договора до 30.09.2024г., в связи с чем изложить пункт 6 договора в следующей редакции:

«6. Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению устанавливается до 30.09.2024г.».

2. Настоящее дополнительное соглашение заключено в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и распространяет свое действие на отношения сторон, сложившиеся с 09.07.2023г. в соответствии с п. 2 ст. 425 ГК РФ.

Приложение: Копия графика производства (выполнения) работ на 1 л. в 1 экз.

**Реквизиты Сторон**

**Заявитель:**

Общество с ограниченной ответственностью  
«Энергии Технологии»

**Реквизиты**

Юридический адрес: 127254, г. Москва,  
Огородный проезд, д. 16, стр. 17, к. 306, 307, 310  
Почтовый адрес: 127254, г. Москва,  
Огородный проезд, д. 16, стр. 17, к. 306, 307, 310  
ИНН 7743639382 /  
КПП 771501001  
Р/с 40702810716808000150 Филчал  
«Центральный» банк ВТБ (ПАО) в г. Москве  
К/с 30101810145250000411  
БИК 044525411

**Сетевая организация:**

Акционерное общество «Объединенная  
энергетическая компания»

**Реквизиты**

Юридический адрес: 115035, г. Москва,  
Раушская набережная, д. 8  
Почтовый адрес: 115035, г. Москва, Раушская  
набережная, д. 8  
ИНН 7720522853  
КПП 997650001  
Р/с 40702810638260011826  
ПАО Сбербанк Г. Москва  
К/с 30101810400000000225  
БИК 044525225





0-08-0-05-80308-3122119

ООО «Энергии Технологии»

(подпись)

**УТВЕРЖДАЮ**

АО «ОЭК»

Директор по договорной деятельности  
технологических присоединений и  
развитию услуг  
Д.В. Королев

(подпись)

### ПРОТОКОЛ

совещания по технологическому присоединению объекта КЛ 20 кВ, ТП 20/0,4 кВ для электроснабжения спортивного комплекса «Олимпийский», расположенного по адресу: г. Москва, Олимпийский проспект, д. 16, стр. 1,2,3,4, к электрическим сетям АО «Объединенная энергетическая компания»

г.

№ 80308-01-12

Москва

#### Присутствовали:

От акционерного общества  
«Объединенная энергетическая компания»:

Д.В. Королев

От заявителя:

#### ПОВЕСТКА ДНЯ:

О возможности продления срока строительно-монтажных работ по договору  
№ 80308-01-ДО от «12» ноября 2019г.

#### РЕШИЛИ:

1. Назначить срок окончания мероприятий по технологическому присоединению –  
30.09.2024г.

#### СОГЛАСОВАНО:

Протокол вёл:

Арестова Э.А.

(подпись)



График выполнения СМР по объекту: КЛ 20 кВ по адресу: г. Москва, Олимпийский проспект, д. 16, стр. 80308-01-ДО от 12.11.2019г.

№ п/п	Наименование работ	2021												сентябрь
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь		
Мероприятия, выполняемые за счет платы за технологические присоединение и необходимые для осуществления технологического присоединения														
1 этап: Строительство через КЛ 20 кВ от СП 71042 до границы участка Заявителя														
1														
1.1	Строительство железного переклада методом ГИБ													
1.2	Строительство чехов КЛ 20 кВ от СП 71042 до границы участка Заявителя													
1.3	Монтаж коаксиальных кабелей													
1.4	Выполнение чехов КЛ 20 кВ*													
2														
2.1	Строительство железного переклада методом ГИБ													
2.2	Строительство двух КЛ 20 кВ от СП 71043 до границы участка Заявителя													
2.3	Монтаж коаксиальных кабелей**													
2.4	Выполнение двух КЛ 20 кВ**													
3														
3.1	Строительство железного переклада методом ГИБ													
3.2	Строительство двух КЛ 20 кВ от СП 71043 до границы участка Заявителя													
3.3	Монтаж коаксиальных кабелей**													
3.4	Выполнение двух КЛ 20 кВ**													
Мероприятия, выполняемые за счет средств инвестиционной составляющей тарифа на передачу электроэнергии и необходимые для технологического присоединения														
1 этап: Строительство двух КЛ 20 кВ от РП 4-18 до места врезки в ПСЛ 20 кВ направилением ПС 864 "Машинская" до ПС 132 "Абрамцево". Строительство РП 4-18.														
1.1	Строительство 2х ПСЛ 20 кВ, наплавляемых от РП 4-18 до места врезки в ПСЛ 20 кВ направилением ПС 864 "Машинская" до ПС 132 "Абрамцево" по территории спортивного комплекса													
1.2	Строительство железного переклада методом ГИБ													
1.3	Строительство 2х ПСЛ 20 кВ, наплавляемых от РП 4-18 до места врезки в ПСЛ 20 кВ направилением ПС 864 "Машинская" до ПС 132 "Абрамцево" по территории спортивного комплекса													
1.4	Выполнение 2х ПСЛ 20 кВ, наплавляемых от РП 4-18													
1.5	Поставка оборудования РП 20 кВ № 4-18													
1.6	Монтаж РП 20 кВ № 4-18													
1.7	Пуско-наладочные работы РП 20 кВ № 4-18													
1.8	Монтаж ТМ РП 4-18													
1.9	Монтаж АИНСКУЗ РП 4-18													
1.10	Выполнение РП 20 кВ № 4-18													
2														
2 этап: Строительство двух КЛ 20 кВ от ПС 220 кВ "Хорошевская" (864) до СП 71042														
2.1	Строительство двух КЛ 20 кВ от ПС 220 кВ "Хорошевская" (864) до СП 71042													
2.2	Выполнение 2х КЛ 20 кВ													
3														
3.1	Поставка оборудования СП 71042													
3.2	Реконструкция СП 71042													
3.3	Выполнение СП 71042													
3.4	Поставка оборудования СП 71043													
3.5	Реконструкция СП 71043													
3.6	Выполнение СП 71043													

\* - включение по готовности Заявителя

(после получения АВТУ и РПН)

\*\* - включение после выполнения работ по реконструкции СП

А.А. Коржнев